

PROTOKÓŁ NR 34/18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 28 maja 2018 roku

=====

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnowie w pok. nr 4.

W posiedzeniu komisji wzięli udział:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Poznar Jerzy | - przewodniczący komisji |
| 2. Kopacki Ryszard | - wiceprzewodniczący komisji |
| 3. Cieśla Maciej | - członek |
| 4. Czapska Krystyna | - członek |
| 5. Grzech Krzysztof | - członek |
| 6. Łukaszewski Marek | - członek |
| 7. Matuszewski Andrzej | - członek |
| 8. Ptak Łukasz | - członek |
| 9. Szaban Bona | - członek. |

Nieobecny był radny Dariusz Morawski.

Goście:

1. Anna Rybarczyk - Skarbnik Miasta
2. Janusz Mikołajczyk - Naczelnik Wydziału RG.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza kosztów budowy oświetlenia Parku Śródmiejskiego.
2. Wstępna ocena wykonania budżetu za 2017 r., uwagi do opracowania wniosku i opinii.
3. Sprawy wniesione.

"Za" przyjęciem porządku posiedzenia radni głosowali jednomyślnie.

Ad. 1. Analiza kosztów budowy oświetlenia Parku Śródmiejskiego.

Informację przedstawił Naczelnik RG Janusz Mikołajczyk.

Zadanie pod nazwą „Prace konserwatorskie w obrębie Parku Śródmiejskiego – budowa oświetlenia parku.”

Zakres robót:

- Zabudowa rozdzielnic oświetleniowej typu ZK-TL/SO-3P;
- Budowa kablowej linii oświetlenia parkowego obwodów I i II wraz z montażem słupów oświetleniowych z oprawami parkowymi, usytuowanych na poboczach alejek spacerowych;

- Budowa kablowej linii zasilania rozdzielnicy gniazd wtykowych ZG dla zasilania urządzeń nagłaśniających i małej gastronomii.

W związku z zabytkowym charakterem parku, zadanie musiało być uzgodnione z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

1. Kosztorys inwestorski zadania: 177.925,04 zł.
2. Kwota przeznaczona przez gminę na wykonanie inwestycji: 135.000,00 zł.
3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia ogłoszono w dniu 05.09.2017 r. (ogłoszenie w BZP nr 583754-N-2017)
4. Otwarcie ofert przeprowadzono w dniu 21.09.2017 r.
 - Ilość ofert złożonych do przetargu: 6
 - Wartość najtańszej oferty: 147.777,80 zł brutto.
 - Wartość najdroższej oferty: 235.727,04 zł brutto.
 - Poniżej 177.925,04 zł: 2 oferty
5. Wybór oferty najkorzystniejszej w dniu 09.10.2017 r. Wybrano ofertę Firmy MACIUŚ Handel i Usługi Artur Guściora z Chojnowa. Cena oferty 147.777,80 zł brutto, termin gwarancji i rękojmi – 60 m-cy. Termin zapłaty – 30 dni. Kwotę zawartą w budżecie na wykonanie zadania zwiększono.
6. Umowę z wybranym Wykonawcą zawarto w dniu 27.10.2017 r.
7. Termin umowy zakończenia inwestycji – 15.12.2017 r.
8. Wykonawca zakończył roboty budowlane w dniu 15.12.2017 r.
9. Zadanie odebrano w dniu 10.01.2018 r. Odbioru dokonała komisja odbiorowa powołana zarządzeniem Burmistrza nr 159/2017 z dnia 14.12.2017 r. przy udziale przedstawiciela Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Koszt całkowity inwestycji:

- Koszt robót podstawowych: 147.777,80 zł.
- Wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego: 2.520,00 zł.
- RAZEM: 150.297,80 zł.

Ad. 2. Wstępna ocena wykonania budżetu za 2017 r., uwagi do opracowania wniosku i opinii.

Przewodniczący komisji poinformował, że temat ten był omawiany przez radnych już w miesiącu kwietniu i poprosił o ewentualne pytania do p. Skarbnik. Dodał również, że w planie dzisiejszego posiedzenia było omówienie bilansu, niestety nie został on jeszcze do końca zweryfikowany i zaproponował spotkanie członków komisji po sesji w dniu jutrzejszym, w przypadku gdy bilans zostanie sporządzony na jutro. Zaproponował także kolejne posiedzenie na 11.06.2018 r., gdyby nie udało się przygotować tego dokumentu do 29.05.2018 r.

Burmistrz powiadomił radnych, że na sesji w dniu jutrzejszym złoży wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że ministerstwo na stronie samorządowej, wypowiedziało się na ten temat i uznało, że gminy mają 5 lat okresu przejściowego i najpóźniej do 30.06.2022 r. muszą opublikować taką uchwałę w dzienniku urzędowym.


Ad. 3. Sprawy wniesione.

Spraw wniesionych nie było.

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował zebranym i zamknął obrady komisji o godz. 15.20.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

Jerzy Poznar



Protokołowała: *Barbara Kuta*